

**План работы региональной инновационной площадки
«Формирование основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет «Экономика — жизнь и игра»
с 2023 по 2025 год**

Направления деятельности	Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
Создание организационно-управленческих условий	Приказ «Создание рабочей группы по разработке проекта».	СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Директор ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Приказ	Июнь 2023г.
	Приказ «Создание рабочей группы по разработке программы по финансовой грамотности «Экономика – жизнь и игра»		Директор ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Приказ	Июнь 2023г.
	Разработка и внесение в нормативно-правовую базу проекта с последующей конкретизацией в течение 2023-2025гг. механизмов его реализации		Директор ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, руководитель СП	Приказы и локальные акты	Весь период
	Подведение итогов работы по реализации проекта по финансовой грамотности в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани		Руководитель СП, методист	Отчет	Май 2025г.
Создание материально-технического обеспечения	Разработка программы по формированию финансовой грамотности «Экономика – жизнь и игра» для детей старшего дошкольного возраста.	СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Методист СП, воспитатели	Приказ об утверждении Программы «Экономика – жизнь и игра»	Июль-август 2023г.
	Приобретение методической литературы, наглядно-		Методист СП	Банк методических	Весь период

	дидактических пособий, изучение ресурсов сети интернет по финансовой грамотности. Разработка пакета методических материалов для реализации интегрированных модулей по экономике и математике в игровой форме.			материалов	
	Создание постоянно действующего интернет-ресурса учреждения по финансовой грамотности для дошкольников и их родителей		Методист СП	Банк интернет-ресурсов, скриншот материалов, ссылка на размещение	Сентябрь 2023г.
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов детского сада по формированию у дошкольников финансовой грамотности		Методист СП	Анкетирование педагогов	Ежегодно сентябрь
	Мониторинг готовности ДОО к введению программы по финансовой грамотности		Методист СП	Приказ Аналитическая справка	Август 2023г.
	Разработка системы контроля за ходом реализации проекта; мониторинговая система по экономическому образованию, отслеживающую динамику роста финансовой грамотности, усвоение норм поведения в жизненных экономических ситуациях и интеллектуальное развитие;		Методист СП	Аналитические справки	2 раза в год
Кадровое обеспечение	Создание условий для прохождения курсов повышения	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр	Руководитель СП, методист СП	Приказ План-график	Весь период

	квалификации по вопросам внедрения программы по финансовой грамотности в образовательный процесс	г.о. Сызрань Самарской области» Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования»			
	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения программы через разные формы методической работы (семинар, практикум, школа молодого педагога, изучение передового опыта и т.д.)	СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Методист СП	Протоколы мероприятий, практический и методический материал, презентации	Весь период
	Семинар «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»		Руководитель СП Методист СП	Материалы семинара	Ноябрь 2023г.
	Тематический контроль по теме «Состояние работы в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста»		Методист СП	Приказ, план тематического контроля, аналитическая справка	Август 2023г.
	Проведение педагогического совета по теме «Формирование финансовой грамотности у детей		Руководитель СП, методист СП	План проведения педсовета, практический и	Декабрь 2023г.

	старшего дошкольного возраста»			методический материал, презентации	
	Итоговый педсовет по теме «Поведение результатов работы СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по проекту»		Руководитель СП, методист СП	План подготовки и проведения, практический и методический материал, презентации	Май 2025
	Интеграция финансовой грамотности с различными образовательными областями		Методист СП	Практический и методический материал	В течение проекта
	Диссеминация опыта по проекту через различные формы методической деятельности: методические объединения, конференции, конкурсы, практические семинары, мастер-классы и др.			Доклад, презентации, размещенные на официальном сайте учреждения Опыт работы	В течение 2025 г.
	Организация участия педагогов в конкурсах, фестивалях различного уровня по развитию финансовой грамотности	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт	Методист СП, воспитатели, специалисты	Положения конкурсов, приказы, грамоты, фото- и видеоматериалы, официальный сайт учреждения	В течение проекта

		развития образования»			
		Интернет-ресурсы			
Организация деятельности с воспитанниками	Реализация программы по формированию финансовой грамотности «Экономика – жизнь и игра»	СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Воспитатели групп	Приказ об утверждении программы, о назначении ответственных за реализацию программы Анализ реализации программы	Сентябрь 2023г. по май 2024г. Сентябрь 2024г. по май 2025г.
	Финансовый понедельник		Воспитатели групп	Материалы мероприятия, фотоотчет	Еженедельно по понедельникам
	Проведение открытых мероприятий с воспитанниками 5-7 лет		Педагоги групп, специалисты	Перспективное планирование, план воспитательной образовательной работы. Практический и методический материал, планы проведения. Фото, видео, самоанализ педагога	В рамках реализации проекта

	Проведение конкурса «Юный финансист»		Методист СП, воспитатели групп	Положение конкурса, приказы, грамоты, фото и видеоматериалы	В рамках реализации проекта
	Реализация детских проектов по финансовой грамотности		Методист СП, воспитатели групп	План-график проведения проектной деятельности, презентации проектов	В рамках реализации проекта
Создание организационно-информационного обеспечения	Обеспечение СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани печатными и электронными образовательными ресурсами по финансовой грамотности.	СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Руководитель СП, методист СП, педагоги	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебно-справочными пособиями, художественной литературой, авторские разработки педагогов учреждения	Весь период
	Информирование общественности о ходе, результатах работы учреждения по проекту		Методист СП	Публикации, видео и фото материалы на официальном сайте учреждения, итоговый отчет	Май 2025г.
	Разработка методических материалов (планов, проведения семинаров, круглых столов,		Методист СП	Разработки методических материалов по	В течение проекта

	консультаций, практических занятий, мастер-классов) для педагогов			теме проекта, накопление практического материала	
	Разработка сценариев и проведение мероприятий (развлечения, конкурсы) по финансовой грамотности		Методист СП, педагоги	Практические материалы, размещение на сайте фото- и видео материалов	В течение проекта
	Разработка буклетов, брошюр и других наглядно-информационных материалов по финансовой грамотности		Методист СП, педагоги	Буклеты по финансовой грамотности, стендовый доклад	Сентябрь 2023г. Апрель 2024г.
Взаимодействие с родителями	Разработка ежегодного плана взаимодействия с родителями, вовлечение их в образовательную деятельность через создание совместных работ, проведение совместных мероприятий	СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Методист СП, педагоги	Планы, образовательные проекты, сценарии совместных мероприятий, фотоотчеты	Ежегодно
	Проведение совместных детско-родительских практикумов, квест-игр, театральны постановки			Сборник с разработками сценарий, практикумов, фотоотчет	В течение проекта
	Индивидуальные семейные проекты «Мы успешная семья»		Воспитатели групп	Материалы проектов, презентации	Апрель 2024г.
	Подведение итогов по проекту с родителями. Организация работы по обмену опытом в ходе дискуссионного стола «итоги работы по проекту»		Руководитель СП, методист СП Воспитатели родители	План проведения мероприятия	Июнь 2025г.

Взаимодействие с социальными партнерами	Организация совместных мероприятий с детскими городскими библиотеками	СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани	Методист СП, представители библиотек, педагоги групп	Договор о сотрудничестве, планы работы на год, сценарии мероприятий	В течение проекта
	Организация совместных мероприятий с представителями ПАО «Сбербанк»		Методист СП, представители библиотек, педагоги групп	Договор о сотрудничестве, планы работы на год, сценарии мероприятий	В течение проекта